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1 Паспорт проекта инвестиционной программы
	Наименование 
проекта инвестиционной

программы
	Проект инвестиционной программы ООО «РЭС» на 2018 – 2021 г. г. в сфере электроснабжения (далее Проект)

	Основание для разработки проекта инвестиционной

программы
	Федеральный закон от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»

	
	ФЗ РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

	
	Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

	
	Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

	
	ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

	
	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"

	
	Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	
	Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»

	
	Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

	
	Приказ Министерства энергетики РФ от 24.03.2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»

	
	Приказ Минэнерго РФ от 01.08.2012 г. № 364 «О внесении изменений в форму инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденную приказом Минэнерго РФ от 24.03.2010 г. № 114

	
	Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2015 г. N 132 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией"

	
	Письмо Министерство энергетики РФ (Минэнерго России) № ВК – 1861/09 от 25.02.2016г «Об утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в 2016 году.

	
	Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах"

	Заказчик проекта инвестиционной

программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Региональные электрические сети» (ООО «РЭС»)

	Разработчик проекта инвестиционной

программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО»)

	Объект проекта Инвестиционной программы
	· ПС 35/6 кВ «Тепличная»;
· ПС 35/6 кВ «Кирпичная».

	Цели и задачи
проекта Инвестиционной программы
	Цели:
· реконструкция подстанции 35/6 кВ «Тепличная»;
· реконструкция подстанции 35/6 кВ «Кирпичная».

Задачи:

· увеличение мощности силового трансформатора;
· повышение общего качества электроснабжения;

· увеличение надежности оборудования, используемого в составе действующих электрических подстанций;

· увеличение ремонтопригодности используемого оборудования;

· внедрение передовых методик эксплуатации энергоснабжающего оборудования;

· обеспечение требований экологической безопасности

	Сроки и этапы реализации 
Программы
	Сроки реализации Программы: 2018 – 2021 гг.

Этапы реализации:
· I    этап – II квартал 2018 год;
· II  этап – II квартал 2019 год;
· III этап – II квартал 2020 год;
· IV этап – III квартал 2021 год

	Исполнитель основных мероприятий
	ООО «РЭС»

	Объем и источники Финансирования Программы
(без учета НДС)
	Общий объем финансирования проекта инвестиционной программы составляет 27 553,84 тыс. руб. (c учетом ПЭ), из них:

· 2018 год – 6 970,56 тыс. руб. (c учетом ПЭ);
· 2019 год – 6 199,47 тыс. руб. (c учетом ПЭ);
· 2020 год – 6 785,98 тыс. руб. (c учетом ПЭ);

· 2021 год – 7 597,83 тыс. руб. (c учетом ПЭ).
Финансирование мероприятий инвестиционной программы за счет заемных средств (кредит).

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы (тарифные источники):
2018 год – 6 970,56 тыс. руб., из них:
- «прибыль, на капитальные вложения» – 4 085,32 тыс. руб.

- «расходы на обслуживание заемных средств (% кредита) –               887,17 тыс. руб.;

- «амортизация» – 1 998,07 тыс. руб. (c учетом ПЭ).
2019 год – 6 199,47 тыс. руб., из них:
- «прибыль, на капитальные вложения» – 3 914,68 тыс. руб.

- «расходы на обслуживание заемных средств (% кредита) –               331,31 тыс. руб.;

- «плата за технологическое присоединение» – 144,82 тыс. руб.
- «амортизация» – 1 808,67 тыс. руб. (c учетом ПЭ).
2020 год – 6 785,98 тыс. руб., из них:

- «прибыль, на капитальные вложения» – 3 089,75 тыс. руб.

- «расходы на обслуживание заемных средств (% кредита) –              831,72 тыс. руб.;

- «амортизация» – 2 864,50 тыс. руб. (c учетом ПЭ).
2021 год – 7 597,83 тыс. руб., из них:

- «прибыль, на капитальные вложения» – 4 410,25 тыс. руб.

- «расходы на обслуживание заемных средств (% кредита) –                   310,60 тыс. руб.;

- «амортизация» – 2 816,14 тыс. руб. (c учетом ПЭ).
- «плата за технологическое присоединение – 60,85 тыс. руб.

	Эффективность
	Эффективность от реализации данного проекта инвестиционной программы следует рассматривать в технических аспектах.

В техническом аспекте эффективность от реализации данного проекта инвестиционной программы определяется:

· дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей электроэнергии;
· сокращения аварийных ситуаций;

· улучшением качества оказываемых услуг передачи электрической энергии для потребителей ООО «РЭС».




2 Общие сведения о предприятии
Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Региональные электрические сети»

Сокращенное название: ООО «РЭС»

Юридический адрес предприятия: 443022, г. Самара, пр. Мальцева,             д.7, литер А
Почтовый адрес предприятия: 443022, г. Самара, пр. Мальцева,                д.7, литер А
Телефон/факс: /846/ 341-15-20

ИНН 6318183371

ОКПО 62462538

Директор – Соколов Алексей Александрович

ООО «РЭС» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Советскому району г. Самары 20.11.2009 года № 4890650, ОГРН 1096318008698
Основными видами деятельности предприятия являются:

· передача и распределение электрической энергии;

· ремонт, монтаж, наладка и техническое обслуживание электрооборудования и электрических сетей.
3 Общая характеристика энергосистемы
ООО «Региональные электрические сети» осуществляет по своим сетям передачу электроэнергии от поставщика электрической энергии               ПАО «Самараэнерго» и АО «Самарагорэнергосбыт». Балансовая принадлежность электрических сетей определяется на основании утвержденных актов разграничения балансовой принадлежности.

В состав электрических сетей предприятия входят:

· трансформаторные подстанции напряжением 35/6 кВ – 2 шт.;

· трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ – 65 шт.;

· воздушные линии напряжением 35 кВ, протяженность – 1,4 км;

· воздушные линии напряжением 10 кВ, протяженность – 35,76 км;

· воздушные линии напряжением 6 кВ, протяженность – 3,49 км;

· воздушные линии напряжением 0,4 кВ, протяженность – 107,54км;

· кабельные линии напряжением 6 кВ, протяженность – 46,96 км;
· кабельные линии напряжением 0,4 кВ, протяженность – 18,82 км.

Работа по распределению электроэнергии осуществляется согласно требованиям ПТЭЭС РФ, ПУЭ и правил пользования электрической энергии. 

Показатели баланса (прогноз) электроэнергии в целом по предприятию приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Показатели баланса электроэнергии в целом по предприятию за 2016 год.

	Наименование показателя
	Всего
	В том числе по уровню напряжения

	
	
	ВН
	СН1
	СН2
	НН

	Электроэнергия (тыс. кВт ч)

	Поступление в сеть из других организаций, в том числе:
	78 620,92
	3 243,30
	51 125,68
	24 175,76
	76,18

	из сетей ФСК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	от генерирующих компаний и блок-станций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	от смежных сетевых организаций
	78 620,92
	3 243,30
	51 125,68
	24 175,76
	76,18

	Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация)
	22 917,18
	0,00
	0,00
	6 331,12
	16 586,06

	ВН
	3 243,30
	0,00
	0,00
	3 243,30
	0,00

	СН1
	3 087,82
	0,00
	0,00
	3 087,82
	0,00

	СН2
	16 586,06
	0,00
	0,00
	0,00
	16 586,06

	НН
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск из сети, в том числе:
	72 184,56
	0,00
	45 800,26
	9 904,78
	16 479,53

	конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей)
	30 900,90
	0,00
	18 305,53
	9 456,79
	3 138,58

	население и приравненные к ним группы
	13 458,07
	0,00
	115,92
	1,2
	13 340,95

	другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО
	27 825,59
	0,00
	27 378,81
	446,78
	0,00

	поставщики
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск в сеть других уровней напряжения
	22 917,18
	3 243,30
	3 087,82
	16 586,06
	0,00

	Хозяйственные нужды организации
	53,42
	0,00
	0,00
	0,00
	53,42

	Генерация на установках организации (совмещение деятельности)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственное потребление (совмещение деятельности)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери, в том числе:
	6 382,94
	0,00
	2 237,60
	4 016,04
	129,29

	относимые на собственное потребление
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


4 Мероприятия проекта инвестиционной программы
Основанием для разработки мероприятий проекта инвестиционной программы являются ЗАЯВКИ на присоединение энергопринимающих устройств, а так же заключенные ДОГОВОРА об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между ПАО «МРСК Волги» и ООО «РЭС» (см. Приложение № 1):

1. Заявка ПАО «МРСК Волги» в лице филиала «Самарские распределительные сети» просит осуществить технологическое присоединение ЛЭП-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 «Тепличная» для электроснабжения энергопринимающих устройств ЗАО «ССК» расположенных по адресу Самарская область, Волжский район, СДТ «Дубрава» (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет – 535,5 кВт);

2. Договор № 1650-002882 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, между ПАО «МРСК Волги» и ООО «РЭС».

3. Заявка ПАО «МРСК Волги» в лице филиала «Самарские распределительные сети» просит осуществить технологическое присоединение ЛЭП-10 кВ Ф-12 ПС 35/6 Тепличная для электроснабжения энергопринимающих устройств ЗАО «ССК» расположенных по адресу Самарская область, Волжский район, п.г.т. Петра Дубрава, ул. Климова (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет – 535,5 кВт).
4. Договор № 1650-002881 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, между ПАО «МРСК Волги» и ООО «РЭС».

5. Заявка от ООО «ВИП – Универсал» (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет – 450 кВт) – точка присоединения – ячейка № 10 КРУН – 6кВ ПС 35/6 «Кирпичная».

6. Договор № 1550-003648 от 17.07.2015г об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, между               ОАО «МРСК Волги» и ООО «РЭС».
В связи с возникшей необходимостью увеличения объема максимальной мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, а также морально и физически устаревшего оборудования, ООО «РЭС» планирует на 2018 – 2021 годы к реализации следующие мероприятия:

1. Реконструкция подстанции 35/6 кВ «Тепличная»:

· 2018 год – I этап – реконструкция ОРУ – 35 кВ;

· 2019 год – II этап – замена силового трансформатора (ТМ-2500/35/6).

2. Реконструкция подстанции 35/6 кВ «Кирпичная»:

· 2020 год – I этап – реконструкция ОРУ – 35 кВ;
· 2021 год – II этап – замена силового трансформатора (ТМ-4000/35/6).
Реконструкция подстанций позволит рассчитывать на:

· безопасное увеличение мощности трансформаторов;

· дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей электроэнергии;

· круглосуточное, качественное снабжение электроэнергией подключенных к подстанции объектов;

· повышение надежности, эффективности ТП;

· существенное снижение затрат, возникающих при эксплуатации;

· соответствие реконструированной ТП современным требованиям, ЕНиР, ТСН.

В рамках реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018 – 2021 гг. (см. Приложение 2) запланированы следующие мероприятия:

1. Установка системы коммерческого учета электроэнергии –                   с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на:
· 2018 год – Разработка проектно-технической документации на создание системы коммерческого учета электроэнергии с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на – I этап;
· 2019 год – Установка системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования АИИС КУЭ) – II этап;
· 2020 год – Установка системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования АИИС КУЭ) – III этап;
· 2021 год – ПНР системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования АИИС КУЭ) – IV этап.
Запланированный физический объем планируемых мероприятий реализуемых в рамках инвестиционной программы и программы энергосбережения приведен в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Запланированный физический объем планируемых мероприятий
	№
п/п
	Объект
	Мероприятие
	Запланированный

физический объем
	Примечание

(причина включения в план мероприятий)

	Реконструкция

	1
	ПС «Тепличная»
Самарская область, Волжский р-н,

пос. Стройкерамика
	Реконструкция
	ПИР/СМР:

Замена систем вакуумных выключателей 35 кВ.

Замена силового трансформатора

(2500 кВА) на трансформатор большей мощности (4000 кВА), установка коммерческого учета на 35кВ
	Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ,

увеличенный механический износ приводов, изоляции колонок.

Существенные недостатки схем с ОД-КЗ.

Увеличение максимальной мощности Заявителя

	2
	ПС «Кирпичная»

Самарская область, Ставропольский район, г. Тольятти, Хрящевское шоссе, 1
	Реконструкция
	ПИР/СМР:

Замена систем ОД-КЗ на вакуумные выключатели 35 кВ.

Замена силового трансформатора 

(4000 кВА) на трансформатор большей мощности (6300 кВА), установка коммерческого учета на 35кВ
	Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ,

увеличенный механический износ приводов, изоляции колонок.

Существенные недостатки схем с ОД-КЗ.

Увеличение максимальной мощности Заявителя

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

	1
	ПС «Богдановка»

Самарская область, Нефтегорский район,

с. Дмитриевка

	Установка системы коммерческого учета электроэнергии
	Разработка проектно-технической документации на создание системы коммерческого учета электроэнергии;

Покупка оборудования;

ПНР системы коммерческого учета электроэнергии
	Повысить точность учета электроэнергии. Точно сводить энергобалансы, сократить потери электрической энергии при ее передаче и выявить места хищения электроэнергии


5 Источники финансирования

Финансовая потребность для реализации мероприятий проекта инвестиционной программы на 2018 – 2021 годы определена на основании:

· Локальных ресурсных сметных расчетов (см. Приложение 3);

· Проекта договора на кредит (кредитный договор будет предоставлен после проведения конкурса).

Финансовая потребность для реализации мероприятий на 2018 – 2021 г.г. приведена в таблице 5.1.
График проведения работ, разбитый по годам (кварталам) представлен в таблице 5.2.
Финансирование мероприятий Программы планируется за счет заемных средств (кредит) в части расходов по статье затрат:

· «Прибыль на капитальные вложения»,

· «Расходы на обслуживание заемных средств (% кредита)»,

Финансовая потребность мероприятий проекта инвестиционной программы с учетом программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018 – 2021 гг. составляет 27 553,84 тыс. руб. (без учета НДС), из них:
2018 год – 6 970,56 тыс. руб., из них:

· прибыль на капитальные вложения – 4 085,32 тыс. руб.;

· расходы на обслуживание заемных средств (% кредита) – 887,17 тыс. руб.;
· амортизация – 1 998,07 тыс. руб. (с учетом ПЭ).
2019 год – 6 199,47 тыс. руб., из них:

· прибыль, направляемая на инвестиции – 3 914,68 тыс. руб.;

· расходы на обслуживание заемных средств                                            (% кредита) – 331,31 тыс. руб.;
· плата за технологическое присоединение – 144,82 тыс. руб.;
· амортизация – 1 808,67 тыс. руб. (с учетом ПЭ).
2020 год – 6 785,98 тыс. руб., из них:

· прибыль, направляемая на инвестиции – 3 089,75 тыс. руб.;
· расходы на обслуживание заемных средств                                            (% кредита) – 831,72 тыс. руб.;

· амортизация – 2 864,50 тыс. руб. (с учетом ПЭ).
2021 год – 7 597,83 тыс. руб., из них:

· прибыль, направляемая на инвестиции – 4 410,25 тыс. руб.;
· расходы на обслуживание заемных средств                                            (% кредита) – 310,60 тыс. руб.;

· плата за технологическое присоединение – 60,85 тыс. руб.;
· амортизация – 2 816,14 тыс. руб. (с учетом ПЭ).
Таблица 5.1 – Финансовая потребность для реализации мероприятий на 2018 – 2021 г.г.

	№
п/п
	Наименование объекта,
виды работ
	Период реализации,
год
	Обоснование
затрат
	Финансовые потребности на весь период реализации ИП,
тыс. руб.
(без НДС)
	Тарифные источники финансирования,
тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Прибыль на капитальные вложения
	Расходы на обслуживание  заемных средств (% кредит)
	Плата за технологическое присоединение
	Амортизация

	Реконструкция

	1
	I этап – Реконструкция ОРУ-35 на ПС "Тепличная"
	II квартал
2018 года
	№ РС-2329
	6 679,91
	4 085,32
	887,17
	0,00
	1707,43

	2
	II этап – Замена трансформатора - ТМ-4000/35/10 мощностью 4,0 МВА на ПС "Тепличная"
	II квартал
2019 года
	№ РС-2328
	5 490,81
	3 914,68
	331,31
	144,82
	1100,00

	3
	I этап – Реконструкция ОРУ-35 на ПС "Кирпичная"
	II квартал
2020 года
	№ РС-982
	4 921,47
	3 089,75
	831,72
	0,00
	1000,00

	4
	II этап – Замена трансформатора - ТМ-6300/35/6 мощностью 6,3 МВА на ПС "Кирпичная"
	III квартал
2021 года
	№ РС-981
	6 323,48
	4 410,25
	310,60
	60,85
	1541,79

	-
	Итого - Реконструкция
	2018 - 2021
	-
	23 415,67
	15 500,00
	2 360,79
	205,67
	5 349,21

	Энергосбережение и повышение энергоэффективности

	1
	I этап - Разработка проектно-технической документации на создание системы коммерческого учета электроэнергии с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на
	III квартал
2018 года
	№ ЛС-2414
	290,65
	0,00
	0,00
	0,00
	290,65


Продолжение таблицы 5.1
	№
п/п
	Наименование объекта,
виды работ
	Период реализации,
год
	Обоснование
затрат
	Финансовые потребности на весь период реализации ИП,
тыс. руб.
(без НДС)
	Тарифные источники финансирования,
тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Прибыль на капитальные вложения
	Расходы на обслуживание  заемных средств (% кредит)
	Плата за технологическое присоединение
	Амортизация

	2
	II этап - Установка системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования АИИС КУЭ)
	III квартал
2019 года
	№ РС-2397
	708,67
	0,00
	0,00
	0,00
	708,67

	3
	III этап - Установка системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования АИИС КУЭ)
	IV квартал
2020 года
	№ РС-2397
	1 864,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1 864,50

	4
	IV этап - ПНР системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на
	II квартал
2021 года
	№ РС-2397
	1 274,35
	0,00
	0,00
	0,00
	1 274,35

	-
	Итого - Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
	2018 - 2021
	-
	4 138,17
	0,00
	0,00
	0,00
	4 138,16

	Финансовые потребности ИП на 2018 - 2021 г.г, всего, из них:
	27 553,84
	15 500,00
	2 360,79
	205,67
	9 487,38

	Финансовые потребности ИП на 2018 год
	6 970,56
	4 085,32
	887,17
	0,00
	1 998,07

	Финансовые потребности ИП на 2019 год
	6 199,47
	3 914,68
	331,31
	144,82
	1 808,67

	Финансовые потребности ИП на 2020 год
	6 785,98
	3 089,75
	831,72
	0,00
	2 864,50

	Финансовые потребности ИП на 2021 год
	7 597,83
	4 410,25
	310,60
	60,85
	2 816,14


Таблица 5.2 – График проведения работ, разбитый по годам (кварталам).
	№
п/п
	Наименование объекта,
виды работ
	Период реализации,
год
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	I
кв
	II
кв
	III
кв
	IV
кв
	I
кв
	II
кв
	III
кв
	IV
кв
	I
кв
	II
кв
	III
кв
	IV
кв
	I
кв
	II
кв
	III
кв
	IV
кв

	Реконструкция

	1
	I этап – Реконструкция ОРУ-35 на ПС "Тепличная"
	II квартал
2018 года
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	II этап – Замена трансформатора - ТМ-4000/35/10 мощностью 4,0 МВА на ПС "Тепличная"
	II квартал
2019 года
	
	
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	I этап – Реконструкция ОРУ-35 на ПС "Кирпичная"
	II квартал
2020 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	

	4
	II этап – Замена трансформатора - ТМ-6300/35/6 мощностью 6,3 МВА на ПС "Кирпичная"
	III квартал
2021 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	

	Энергосбережение и повышение энергоэффективности

	1
	I этап - Разработка проектно-технической документации на создание системы коммерческого учета электроэнергии

с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на
	III квартал
2018 года
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	II этап - Установка системы коммерческого учета электроэнергии –

с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на
(Покупка оборудования АИИС КУЭ)
	III квартал
2019 года
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	III этап - Установка системы коммерческого учета электроэнергии – 

с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на
(Покупка оборудования АИИС КУЭ)
	IV квартал
2020 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	
	
	

	4
	IV этап - ПНР системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на
	II квартал
2021 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	


6 Характеристика реконструируемых объектов
6.1 ПС 35 кВ/6 «Тепличная»

Общие сведения об объекте

Действующая ПС «Тепличная» с открытым распределительным устройством расположена по адресу: Самарская область, Волжский р-н,            пос. Стройкерамика.

Подстанция выполняет функции электроснабжения потребителей района Волжский.

Присоединение подстанции к сети 35 кВ организовано отпайками от двух воздушных линий АСК-1 АС-150 0,7м, АСК-2 АС-150 0,7м.

На подстанции «Тепличная» находятся в работе:

- открытое распределительное устройство (ОРУ-35 кВ), выполненное по схеме «два блока отделитель-короткозамыкатель и неавтоматической перемычкой со стороны линий»;

- два трансформатора типа

1. тип ТМ-2500/35/6 мощностью по 2,5 МВА;

2. тип ТМ-2500/35/6 мощностью по 2,5 МВА.

- комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН-10 кВ) серии К-47.

КРУН-10 кВ состоит из двух секций шкафов КРУ с масляными выключателями.

Секции К1К и К2К РУ-6 кВ подключены к трансформаторам ТМ-1 и ТМ-2 соответственно.

Компенсация емкостных токов замыкания на землю в сети 6 кВ не проводится.

Заземляющие дугогасящие реакторы не установлены.

Оперативный ток на подстанции – переменный 380/ 220 В.

Защита трансформаторов ТМ-1, ТМ-2 от коммутационных и грозовых перенапряжений обеспечивается вентильными разрядниками типа РВС-35, установленными со стороны обмоток ВН и в их нейтралях, и разрядниками типа РВО-10 , установленными со стороны обмоток НН.

Силовые кабели 0,4 кВ и контрольные кабели по территории                   ОРУ-35 кВ проложены в полузаглубленных кабельных лотках. Кабели потребительских линий 10 кВ по территории подстанции проложены в земле.

Предпосылки реализации проекта

Описание проекта

Цель:

· реконструкция подстанции 35/6 кВ «Тепличная»;

Задачи:

· увеличение мощности силового трансформатора;

· повышение общего качества электроснабжения;

· увеличение надежности оборудования, используемого в составе действующих электрических подстанций;

· увеличение ремонтопригодности используемого оборудования;

· внедрение передовых методик эксплуатации энергоснабжающего оборудования;

· обеспечение требований экологической безопасности.

Сроки реализации проекта

Проект запланирован на II этапа. Срок реализации 2018 – 2019 г.г.:

· I этап – II квартал 2018 года – реконструкция ОРУ-35;

· II этап – II квартал 2019 года - замена силового трансформатора.

Технико-экономические показатели

По первому этапу реконструкция подстанции выполняется в следующем объеме:

Замена систем вакуумных выключателей 35 кВ;

Установка комплекта адаптации и вакуумного выключателя;

Установка автоматизированного учета электроэнергии.

По второму этапу реконструкция подстанции выполняется в следующем объеме:

Замена существующего силового трансформатора Т-2 2500 кВА на трансформатор большей мощности 4000 кВА.

Затратная часть проекта

Затраты на Реконструкцию ПС 35 кВ/6 «Тепличная» составляют 10 952,25 тыс. руб. (без учета НДС) - определены на основании:

1. Локальный ресурсный сметный расчет № РС-2329 (в ценах 2016 года) составляют 5 792,75 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Локальный ресурсный сметный расчет № РС-2328 (в ценах 2016 года) составляют 5 159,50 тыс. руб. (без учета НДС).

I этап – Реконструкция ОРУ-35кВ – стоимость проекта запланирована в размере 5 792,75 тыс. руб. без учета НДС (РС № 2329), из них:

· Демонтажные работы – 395,86 тыс. руб.;

· Монтажные работы – 1 196,91 тыс. руб.;

· Пусконаладочные работы – 712,01 тыс. руб.

· Оборудование – 3 487,97 тыс. руб.:
- Вакуумный выключатель – 1 501,71 тыс. руб.;

- Вакуумный секционный выключатель – 750,85 тыс. руб.;

- Трансформатор тока ТВ-35-II 300/5 – 51,24 тыс. руб.;

- Трансформатор тока ТВ-35-II-4 300/5 – 63,55 тыс. руб.;

- РЗА Сириус-2 – 136,04 тыс. руб.;

- Ограничитель перенапряжения ОПН-35 УХЛ1 – 99,60 тыс. руб.;

- Разъединитель РДЗ.1 - 35/1000 У1 – 432,99 тыс. руб.;

- Разъединитель РДЗ.2 - 35/1000 У1 – 452,99 тыс. руб.

II этапа – замена силового трансформатора - стоимость проекта запланирована в размере 5 159,50 тыс.руб. без учета НДС (РС № 2328), из них:

· Демонтажные работы – 131,24 тыс. руб.

· Монтажные работы – 377,52 тыс. руб.

· Пусконаладочные работы - 84,70 тыс. руб.

· Оборудование – 4 566,04 тыс. руб.:
- Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 4000 кВА – 4 284,28 тыс. руб.

- Масло трансформаторное марка ВГ – 281,76 тыс. руб.

Источники финансирования

Финансирование мероприятия Проекта планируется за счет заемных средств (кредит).

Затраты на реконструкцию ПС 35 кВ/6 «Тепличная» составляют 10 952,25 тыс. руб. (без учета НДС), из них:
· сумма кредита – 8 000,00 тыс. руб. (73%);

· собственные средства («Амортизация ОС», «Плата за технологическое присоединение») – 2 952, 25 тыс. руб. (27%).
Доля суммы, которая финансируется за счет «платы за технологическое присоединение» указана на основании заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «РЭС» (см. Приложение № 3):

1.
. Договор № 5.1/04072016 - об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «РЭС» с заявителем ПАО «МРСК Волги» для электроснабжения энергопринимающих объектов ЗАО «ССК» подключенных к сетям ПАО «МРСК Волги», расположенных по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Петра Дубрава,                     ул. Климова. Основной источник питания - ПС 35/6 кВ «Тепличная». Размер платы за технологическое присоединение по настоящему договору составляет 72 410,31 руб. (без учета НДС).

2.
 Договор № 5.2/04072016 - об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «РЭС» с заявителем ПАО «МРСК Волги» для электроснабжения энергопринимающих объектов ЗАО «ССК» подключенных к сетям ПАО «МРСК Волги», расположенных по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Дубрава». Основной источник питания - ПС 35/6 кВ «Тепличная». Размер платы за технологическое присоединение по настоящему договору составляет                  72 410,31 руб. (без учета НДС).

Реконструкция ПС 35 кВ/10 «Тепличная» на условиях кредита (проект кредитного договора представлен в Приложении 4):
· Процентная ставка по кредиту – 14,9%;
· Комиссия за выдачу кредита – отсутствует;
· Комиссия за досрочное погашение кредита – отсутствует;

· Схема погашения кредита — ежемесячными равными (аннуитетными) платежами;

· Срок кредитного договора – 2 года;
· Валюта кредита – рубли РФ.

График платежей кредита на проект реконструкции ПС «Тепличная» на 2018 – 2019 г.г. представлен в таблице 6.1.1.
Таким образом, удорожание затрат на реконструкцию ПС «Тепличная» в соотвествии с проектом договора на кредит составит:
· Основной долг – 8 000,00 тыс. руб. 
· Начисленные проценты – 1 218,47 тыс. руб. 
· Итого по кредиту - 9 218,47 тыс. руб.

· Собственные средства («Амортизация ОС» и «Плата за технологическое присоединение») - 2 952, 25 тыс. руб.

Итого затраты на реконструкцию ПС «Тепличная» -                  12 170,72 тыс. руб. (без учета НДС).
Таблица 6.1.1 - График платежей кредита на проект реконструкции ПС «Тепличная» на 2018 – 2019 г.г.
	№ платежа
	Дата платежа
	Сумма платежа
	Основной долг
	Начисленные проценты
	Ежемесячные комиссии
	Остаток задолженности

	1
	Январь, 2018
	384 103,07
	290 769,73 
	93333,33
	0,00
	7 709 230,27

	2
	Февраль, 2018
	384 103,07
	294 162,05 
	89941,02
	0,00
	7 415 068,22

	3
	Март, 2018
	384 103,07
	297 593,94 
	86509,13
	0,00
	7 117 474,28

	4
	Апрель, 2018
	384 103,07
	301 065,87 
	83037,2
	0,00
	6 816 408,42

	5
	Май, 2018
	384 103,07
	304 578,30 
	79524,76
	0,00
	6 511 830,12

	6
	Июнь, 2018
	384 103,07
	308 131,71 
	75971,35
	0,00
	6 203 698,40

	7
	Июль, 2018
	384 103,07
	311 726,58 
	72376,48
	0,00
	5 891 971,82

	8
	Август, 2018
	384 103,07
	315 363,39 
	68739,67
	0,00
	5 576 608,42

	9
	Сентябрь, 2018
	384 103,07
	319 042,63 
	65060,43
	0,00
	5 257 565,79

	10
	Октябрь, 2018
	384 103,07
	322 764,80 
	61338,27
	0,00
	4 934 800,99

	11
	Ноябрь, 2018
	384 103,07
	326 530,39 
	57572,68
	0,00
	4 608 270,60

	12
	Декабрь, 2018
	384 103,07
	330 339,91 
	53763,16
	0,00
	4 277 930,69

	Итого 2018 год
	4 609 236,79
	-
	887 167,48
	-
	-


Продолжение таблицы6.1.1

	№ платежа
	Дата платежа
	Сумма платежа
	Основной долг
	Начисленные проценты
	Ежемесячные комиссии
	Остаток задолженности

	13
	Январь, 2019
	384 103,07
	334 193,87
	49909,19
	0,00
	3 943 736,82

	14
	Февраль, 2019
	384 103,07
	338 092,80
	46010,26
	0,00
	3 605 644,01

	15
	Март, 2019
	384 103,07
	342 037,22
	42065,85
	0,00
	3 263 606,79

	16
	Апрель, 2019
	384 103,07
	346 027,65
	38075,41
	0,00
	2 917 579,14

	17
	Май, 2019
	384 103,07
	350 064,64
	34038,42
	0,00
	2 567 514,50

	18
	Июнь, 2019
	384 103,07
	354 148,73
	29954,34
	0,00
	2 213 365,77

	19
	Июль, 2019
	384 103,07
	358 280,47
	25822,60
	0,00
	1 855 085,30

	20
	Август, 2019
	384 103,07
	362 460,40
	21642,66
	0,00
	1 492 624,90

	21
	Сентябрь, 2019
	384 103,07
	366 689,11
	17413,96
	0,00
	1 125 935,79

	22
	Октябрь, 2019
	384 103,07
	370 967,15
	13135,92
	0,00
	754 968,64

	23
	Ноябрь, 2019
	384 103,07
	375 295,10
	8807,97
	0,00
	379 673,54

	24
	Декабрь, 2019
	384 103,07
	379 673,54
	4429,52
	0,00
	0,00

	Итого за 2019
	4 609 236,79
	-
	331 306,10
	-
	-

	Итого по кредиту
	9 218 473,59 
	8 000 000,00
	1 218 473,59 
	0,00
	-


Эффективность

Эффективность от реализации данного мероприятия следует рассматривать в технических аспектах.

В техническом аспекте эффективность от реализации данного мероприятия определяется:

· дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей электроэнергии,

· сокращения аварийных ситуаций,

· улучшением качества оказываемых услуг передачи электрической энергии для потребителей ООО «РЭС».
6.2 ПС 35 кВ/6 «Кирпичная»

Общие сведения об объекте

Действующая ПС «Кирпичная» с открытым распределительным устройством расположена по адресу: Самарская область, Ставропольский район, г. Тольятти, Хрящевское шоссе, 1.

Подстанция выполняет функции электроснабжения потребителей района: Тольяттинского кирпичного завода, юридических лиц и физических лиц Ставропольского района, с. Барковка.

Присоединение подстанции к сети 35 кВ организовано отпайками от двух воздушных линий ВЛ-35кВ «Кирпичная» АС-95 100м и ВЛ-35кВ «Кирпичная» - АС-95 100м 2.

На подстанции «Кирпичная» находятся в работе:

- открытое распределительное устройство (ОРУ-35 кВ), выполненное по схеме «два блока отделитель-короткозамыкатель и неавтоматической перемычкой со стороны линий»;

-два трансформатора:

тип ТМ-4000/35/6 мощностью по 4 МВА;

тип ТМ-6300/35/6 мощностью по 6,3 МВА.

-комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН-10 кВ) серии К-47.

КРУН-6 кВ состоит из двух секций шкафов КРУ с масляными выключателями.

Секции К1К и К2К РУ-6кВ подключены к трансформаторам ТМ-1 и ТМ-2 соответственно.

Компенсация емкостных токов замыкания на землю в сети 6 кВ не проводится.

Заземляющие дугогасящие реакторы не установлены.

Оперативный ток на подстанции – переменный 380/ 220 В.

Защита трансформаторов ТМ-1, ТМ-2 от коммутационных и грозовых перенапряжений обеспечивается вентильными разрядниками типа РВС-35, установленными со стороны обмоток ВН и в их нейтралях, и разрядниками типа РВО-6 , установленными со стороны обмоток НН.

Силовые кабели 0,4 кВ и контрольные кабели по территории ОРУ-35 кВ проложены в полузаглубленных кабельных лотках. Кабели потребительских линий 6 кВ по территории подстанции проложены в земле.

Предпосылки реализации проекта

Описание проекта

Цель:

· реконструкция подстанции 35/6 кВ «Кирпичная»;

Задачи:

· увеличение мощности силового трансформатора;

· повышение общего качества электроснабжения;

· увеличение надежности оборудования, используемого в составе действующих электрических подстанций;

· увеличение ремонтопригодности используемого оборудования;

· внедрение передовых методик эксплуатации энергоснабжающего оборудования;

· обеспечение требований экологической безопасности.
Сроки реализации проекта

Проект запланирован на II этапа. Срок реализации 2020 – 2021 г.г:

· I этап – II квартал 2020 года – реконструкция ОРУ-35;

· II этап – III квартал 2021 года - замена силового трансформатора.

Технико-экономические показатели

По первому этапу реконструкция подстанции выполняется в следующем объеме:

реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой блока РОТн состоящих из ограничителя перенапряжения ОПН-5 кВ, разъединителя РГП-35кВ, трансформаторов напряжения ТН-35 кВ;
реконструкция существующей ячейки в КРУН-6 кВ ПС 35/6 «Кирпичная» и блоков микропроцессорной защиты на отходящую ячейку          Ф-10 ПС 35/6 «Кирпичная»;
установка комплекта адаптации и вакуумного выключателя на ячейку Ф-10 ПС 35/6 «Кирпичная;

установка автоматизированного учета электроэнергии:

 - в КРУН-6 кВ ПС 35/6 «Кирпичная» на реконструируемых ячейках 6 Кв;

 - на вводах ОРУ-35 Кв.
По второму этапу реконструкция подстанции выполняется в следующем объеме:

Замена существующего силового трансформатора Т-2 4000 кВА на трансформатор большей мощности 6300 кВА;
Затратная часть проекта

Затраты на Реконструкцию ПС 35 кВ/6 «Кирпичная» составляют 10 102,64 тыс. руб. (без учета НДС) - определены на основании:

1. Локальный ресурсный сметный расчет № РС- 982 (в ценах 2016 года) составляют 4 089,76 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Локальный ресурсный сметный расчет № РС- 981(в ценах 2016 года) составляют 6 012,88 тыс. руб. (без учета НДС).

I этап – Реконструкция ОРУ-35кВ - стоимость проекта запланирована в размере 4 089,76 тыс. руб. без учета НДС (Локальный ресурсный сметный расчет  № 982) , из них:

· Демонтажные работы - 134,18 тыс. руб.;
· Монтажные работы – 815,08 тыс. руб.;

· Пусконаладочные работы – 403,37 тыс. руб.

· Оборудование – 2 737,12 тыс. руб.
- Вакуумный выключатель ВБЭТ-35 III-25/630 – 1 501,71 тыс.руб.
- Трансформатор тока ТВ-35-II 300/5 – 51,24 тыс. руб.
- Трансформатор тока ТВ-35-II-4 300/5 – 63,55 тыс. руб.
- РЗА Сириус-2 – 136,04 тыс. руб.

- Ограничитель перенапряжения ОПН-35 УХЛ1 – 99,60 тыс. руб.
- Разъединитель РДЗ.1 - 35/1000 У1 – 432,00 тыс.руб.

- Разъединитель РДЗ.2 - 35/1000 У1 – 452,99 тыс. руб.

II этапа – замена силового трансформатора - стоимость проекта запланирована в размере 6 012,88 тыс. руб. без учета НДС (Локальный ресурсный сметный расчет № 981), из них:

· Демонтажные работы – 103,89 тыс. руб.

· Монтажные работы – 376,73 тыс. руб.

· Пусконаладочные работы - 84,70 тыс. руб.

· Оборудование – 5 447,57 тыс. руб.:
- Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 6300 кВА – 5 165,87 тыс. руб.

- Масло трансформаторное марка ВГ – 281,70 тыс. руб.

Источники финансирования

Финансирование мероприятий Проекта планируется за счет заемных средств (кредит).

Затраты на реконструкцию ПС 35 кВ/6 «Кирпичная» составляют 10 102, 64 тыс. руб. (без учета НДС), из них:

· сумма кредита – 7 500,00 тыс. руб. (73%);

· собственные средства («Амортизация ОС» и «Плата за технологическое присоединение») – 2 602,64 тыс. руб. (27%).

Доля суммы, которая финансируется за счет «платы за технологическое присоединение» указана на основании заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «РЭС» (см. Приложение 5):

1.
 Договор № 23 от 01.11.2016 года - об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «РЭС» с заявителем ООО «ВИП-Универсал». Основной источник питания - ПС 35/6 кВ «Кирпичная». Размер платы за технологическое присоединение по настоящему договору составляет 60 849,00 руб. (без учета НДС).

Реконструкция ПС 35 кВ/6 «Кирпичная» на условиях кредита (проект кредитного договора представлен в Приложении 4):

· Процентная ставка по кредиту – 14,9%;

· Комиссия за выдачу кредита – отсутствует;

· Комиссия за досрочное погашение кредита – отсутствует;

· Схема погашения кредита — ежемесячными равными (аннуитетными) платежами;

· Срок кредитного договора – 2 года;

· Валюта кредита – рубли РФ.

График платежей кредита на проект реконструкции ПС «Кирпичная» на 2020 – 2021 г.г. представлен в таблице 6.2.1.
Таким образом, удорожание затрат на реконструкцию ПС «Кирпичная» в соотвествии с проектом договора на кредит составит:

Основной долг – 7 500,00 тыс. руб. 
Начисленные проценты – 1 142,32 тыс. руб. 
Итого по кредиту – 8 642,32 тыс. руб.
Собственные средства («Амортизация ОС» и «Плата за технологическое присоединение») - 2 602,64 тыс. руб.

Итого затраты на реконструкцию ПС «Кирпичная» -                       11 244,96 тыс. руб. (без учета НДС).
Таблица 6.2.1 - График платежей кредита на проект реконструкции ПС «Кирпичная» на 2020 – 2021 г.г.

	№ платежа
	Дата платежа
	Сумма платежа
	Основной долг
	Начисленные проценты
	Ежемесячные комиссии
	Остаток задолженности

	1
	Январь, 2020
	360 096,62
	272 596,6
	87500
	0,00
	7 227 403,38

	2
	Февраль, 2020
	360 096,62
	275 776,92
	84319,71
	0,00
	6 951 626,46

	3
	Март, 2020
	360 096,62
	278 994,32
	81102,31
	0,00
	6 672 632,14

	4
	Апрель, 2020
	360 096,62
	282 249,25
	77847,37
	0,00
	6 390 382,89

	5
	Май, 2020
	360 096,62
	285 542,16
	74554,47
	0,00
	6 104 840,73

	6
	Июнь, 2020
	360 096,62
	288 873,48
	71223,14
	0,00
	5 815 967,25

	7
	Июль, 2020
	360 096,62
	292 243,67
	67852,95
	0,00
	5 523 723,58

	8
	Август, 2020
	360 096,62
	295 653,18
	64443,44
	0,00
	5 228 070,40

	9
	Сентябрь, 2020
	360 096,62
	299 102,47
	60994,15
	0,00
	4 928 967,93

	10
	Октябрь, 2020
	360 096,62
	302 592,00
	57504,63
	0,00
	4 626 375,93

	11
	Ноябрь, 2020
	360 096,62
	306 122,24
	53974,39
	0,00
	4 320 253,69

	12
	Декабрь, 2020
	360 096,62
	309 693,66
	50402,96
	0,00
	4 010 560,02

	
	Итого за 2020 год
	831 719,52
	
	


продолжение таблицы 6.2.1.

	№ платежа
	Дата платежа
	Сумма платежа
	Основной долг
	Начисленные проценты
	Ежемесячные комиссии
	Остаток задолженности

	13
	Январь, 2021
	360 096,62
	313 306,76
	46789,87
	0,00
	3 697 253,27

	14
	Февраль, 2021
	360 096,62
	316 962,00
	43134,62
	0,00
	3 380 291,26

	15
	Март, 2021
	360 096,62
	320 659,89
	39436,73
	0,00
	3 059 631,37

	16
	Апрель, 2021
	360 096,62
	324 400,93
	35695,7
	0,00
	2 735 230,44

	17
	Май, 2021
	360 096,62
	328 185,60
	31911,02
	0,00
	2 407 044,84

	18
	Июнь, 2021
	360 096,62
	332 014,43
	28082,19
	0,00
	2 075 030,41

	19
	Июль, 2021
	360 096,62
	335 887,94
	24208,63
	0,00
	1 739 142,47

	20
	Август, 2021
	360 096,62
	339 806,63
	20290
	0,00
	1 399 335,84

	21
	Сентябрь, 2021
	360 096,62
	343 771,04
	16325,58
	0,00
	1 055 564,80

	22
	Октябрь, 2021
	360 096,62
	347 781,70
	12314,92
	0,00
	707 783,10

	23
	Ноябрь, 2021
	360 096,62
	351 839,16
	8257,47
	0,00
	355 943,95

	24
	Декабрь, 2021
	360 096,62
	355 943,95
	4152,68
	0,00
	0,00

	
	Итого за 2021 год
	310 599,41
	
	

	Итого по кредиту 
	8 642 318,99
	7 500 000,00
	1 142 318,99 
	0,00
	


Эффективность

Эффективность от реализации данного мероприятия следует рассматривать в технических аспектах.

В техническом аспекте эффективность от реализации данного мероприятия определяется:

· дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей электроэнергии,

· сокращения аварийных ситуаций,

· улучшением качества оказываемых услуг передачи электрической энергии для потребителей ООО «РЭС».

7 Оценка социально- экономического влияния инвестиционной составляющей в стоимости электричекой энергии на период реализации проекта инвестиционной программы
Для обеспечения финансирования мероприятий проекта Инвестиционной программы ООО «РЭС» в сфере электроснабжения на период 2018 - 2021 г. г. необходимы средства в размере 27 553,84 тыс. руб., без учета НДС.

Проект Инвестиционной Программы финансируется за счет тарифных средств, в части расходов по статье затрат «Расходы на обслуживание заемных средств (% кредит), «Прибыль на капитальные вложения», «Амортизация», «Плата за технологическое присоединение».
Для реализации Программы ООО «РЭС» планирует привлечь заемные средства.

В таблице 7.1 представлена доля инвестиционной составляющей в НВВ на период 2018 - 2021 годы.

В таблице 7.2 представлен расчет изменения уровня тарифа на электроэнергию в результате включения в него средств на реализацию Проекта Инвестиционной программы в 2018 - 2021 г. г.

Расчет изменения тарифа на электрическую энергию на 2018 – 2021 г.г. выполнен с учетом прогнозных индексов роста цен на ресурсы Минэкономразвития РФ (см. Приложение).
Таблица 7.1 - Доля инвестиционной составляющей в НВВ на период 2018 - 2021 годы

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	77 845
	90 424
	106 892
	129 093

	Инвестиционная составляющая в НВВ
	тыс. руб.
	4 972
	4 246
	3 921
	4 721

	Доля инвестиционной составляющей в НВВ
	%
	6,39
	4,70
	3,67
	3,66


Таблица 7.2 - Тарифные последствия в результате реализации проекта инвестиционной программы.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2016 г
утв.
	2017 г
утв.
	2018 г
план
	2019 г
план
	2020 г
план
	2021 г 
план

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1
	инфляция
	%
	6,04%
	4,00%
	4,00%
	4,00%
	4,00%
	4,00%

	1.2
	индекс эффективности подконтрольных расходов
	%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	1,00%

	1.3
	количество активов
	у.е.
	1805,60
	1969,24
	1969,24
	1969,24
	1969,24
	1969,24

	1.4
	индекс изменения количества активов
	%
	55,28%
	9,06%
	9,06%
	9,06%
	9,06%
	9,06%

	1.5
	коэффициент эластичности затрат по росту активов
	%
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	1.6
	итого коэффициент индексации
	%
	1,49
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000

	Расчёт подконтрольных расходов

	1.1.
	Материальные затраты
	тыс.руб.
	22 776,89
	25 045,10
	27 539,19
	30 281,64
	33 297,21
	36 613,07

	1.1.1.
	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо
	тыс.руб.
	2 569,25
	2 825,11
	3 106,45
	3 415,81
	3 755,97
	4 130,01

	1..1.2.
	Работы и услуги производственного характера
	тыс.руб.
	20 207,64
	22 219,99
	24 432,74
	26 865,84
	29 541,24
	32 483,06

	1.2.
	Расходы на оплату труда
	тыс.руб.
	9 967,07
	10 959,63
	12 051,03
	13 251,12
	14 570,72
	16 021,73

	1.3.
	Прочие расходы, всего, в том числе:
	тыс.руб.
	7 912,00
	8 699,90
	9 566,26
	10 518,90
	11 566,40
	12 718,22

	1.3.6.
	Расходы на страхование
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.7.
	Другие прочие расходы
	тыс.руб.
	7 912,00
	8 699,90
	9 566,26
	10 518,90
	11 566,40
	12 718,22

	1.4.
	Расходы из прибыли, в т.ч.:
	тыс.руб.
	223,52
	245,77
	270,23
	297,14
	326,71
	359,24

	1.4.1.
	расходы на обслуживание заемных средств
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.2.
	расходы по коллективным договорам
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3.
	прочие расходы из прибыли
	тыс.руб.
	223,52
	245,77
	270,23
	297,14
	326,71
	359,24

	1.5.
	Электроэнергия на хоз. нужды
	тыс.руб.
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО подконтрольные расходы
	тыс.руб.
	40 879,48
	44 950,40
	49 426,72
	54 348,80
	59 761,04
	65 712,25

	
	Расчёт неподконтрольных расходов

	2.2.
	Теплоэнергия
	тыс.руб.
	434,28
	451,65
	456,17
	460,73
	465,34
	469,99

	2.3.
	Плата за аренду имущества и лизинг
	тыс.руб.
	8 395,12
	8 483,25
	8 572,31
	8 662,30
	8 753,23
	8 845,12

	2.3.1.
	в т.ч. электросетевое оборудование
	тыс.руб.
	6 378,69
	6 360,48
	6 342,32
	6 324,22
	6 306,16
	6 288,16

	2.3.2.
	прочие
	тыс.руб.
	2 016,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	Налоги, всего, в том числе:
	тыс.руб.
	82,77
	468,36
	468,36
	468,36
	468,36
	468,36

	2.4.2.
	Налог на имущество
	тыс.руб.
	82,77
	468,36
	468,36
	468,36
	468,36
	468,36


Продолжение таблицы 7.2

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2016 г
утв.
	2017 г
утв.
	2018 г
план
	2019 г
план
	2020 г
план
	2021 г 
план

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2.5.
	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)
	тыс.руб.
	3 029,99
	3 331,73
	3 663,52
	4 028,35
	4 429,51
	4 870,62

	2.6.
	Прочие неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	55,88
	56,92
	57,49
	58,06
	58,64
	59,23

	2.8.
	Выпадающие расходы по п.87 Основ ценообразования
	тыс.руб.
	151,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.9.
	Амортизация основных средств
	тыс.руб.
	571,73
	4 478,38
	4 478,38
	4 478,38
	4 478,38
	4 478,38

	2.10.
	Прибыль на капитальные вложения
(программа э/сбережения)
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.11
	ИТОГО неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	12 721,55
	17 270,29
	23 445,49
	31 828,71
	43 209,46
	58 659,53

	3
	Корректировка НВВ на содержание с учетом достижения плановых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг
	тыс.руб.
	406,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Избыток
	тыс.руб.
	0,00
	-12 443,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО НВВ на содержание сетей

	4
	НВВ сетевой организации ВСЕГО
без учета "Избытка" - 2017 год) 
	тыс.руб.
	54 007,13
	62 220,69
	72 872,21
	86 177,51
	102 970,50
	124 371,78

	4.1
	Прирост
	%
	0,00
	1,15
	1,17
	1,18
	1,19
	1,21

	4.2
	Стоимость мероприятий ПЭ (без НДС)
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	290,65
	708,67
	1 864,50
	1 274,35

	
	Источник финансирования мероприятий ПЭ (Амортизация ОС)
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	290,65
	708,67
	1 864,50
	1 274,35

	4.3
	Стоимость мероприятий ИП (без НДС)
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	6 679,91
	5 490,81
	4 921,47
	6 323,48

	
	Источник финансирования мероприятий ИП (Амортизация ОС)
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	1 707,43
	1 100,00
	1 000,00
	1 541,79

	
	Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	144,82
	0,00
	60,85

	
	Прибыль на капитальные вложения
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	4 085,32
	3 914,68
	3 089,75
	4 410,25

	
	Расходы на обслуживание заемных средств (% кредит)
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	887,17
	331,31
	831,72
	310,60

	5
	Необходимая валовая выручка (без учета источника финансирования - плата за технологическое присоединение)
	тыс.руб.
	54 007,13
	62 220,69
	77 844,70
	90 423,50
	106 891,98
	129 092,63

	6
	Прирост
	%
	-
	-
	1,25
	1,16
	1,18
	1,21

	7
	Тарифные последствия (прирост к не увеличенной базе)
	%
	-
	-
	1,25
	1,24
	1,24
	1,25


8 Контроль за реализацией проекта инвестиционной программы

Общий контроль за реализацией проекта инвестиционной программы осуществляет директор ООО «РЭС» Соколов Алексей Александрович, мониторинг выполнения Программы осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
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